

Il Presidente
F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-12-16
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ____ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 17-12-16
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 13-12-16



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. SCHEMBRI

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 155 del 12/12/2016

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori urgenti per fronteggiare i rischi di caduta massi sulla zona abitata di Via Piedimonte. Rimozione rischi gravi.

L'anno duemilasedici e questo giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dr. Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

| | | | | Presente | Assente |
|--------|------------|---------------|-----------|----------|---------|
| 1 | ONORATO | Francesco | Sindaco | x | |
| 2 | MARINO | Marcello | Assessore | x | |
| 3 | COLLETO | Calogero | Assessore | x | |
| 4 | TIRRITO | Tiziana Maria | Assessore | | x |
| 5 | LA BARBERA | Vincenzo | Assessore | x | |
| TOTALE | | | | 4 | 1 |

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- ▣ del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▣ del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

| INTERVENTO | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno | € |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| _____ | n° _____ | _____ |

li 12-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE: ~~SFAVOREVOLE~~



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DTO G. SCHEDEGA

li 12-12-16

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE: ~~SFAVOREVOLE~~



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DTO G. SCHEDEGA

li 12-12-16



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori urgenti per fronteggiare i rischi di caduta massi sulla zona abitata di Via Piedimonte. Rimozione rischi gravi -

IL SINDACO

IL PROponente

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 155 del 12-12-2016

Premesso:

Che è stato predisposto il progetto relativo ai lavori di Consolidamento della zona di costone roccioso sovrastante il centro abitato eseguito nel tratto in corrispondenza della via Piedimonte – progetto generale;

Che con verbale di Conferenza di Servizi in data 30/04/2015 è stato acquisito parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011;

Che a seguito del crollo, in data 25/03/2015 è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero per alcune abitazioni poste in prossimità della via Piedimonte, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, inoltre è stato disposto la chiusura totale della via Piedimonte che peraltro risulta essere l'unica via di fuga alternativa alla via Papa Giovanni XXIII;

Che pertanto, dopo le dovute comunicazioni l'Amministrazione ha mandato all'UTC di predisporre tutto quanto necessario al fine di programmare le opere per il contenimento del rischio e la messa in sicurezza delle criticità venutasi a creare a seguito del crollo;

Che a seguito del crollo, nella considerazione che la zona era già stata studiata nell'ambito del progetto complessivo che interessa l'intero costone, redatto dall'Ing. Francesco Aggiato, allo stesso è stato richiesto di produrre un progetto che possa rappresentare la zona dove è avvenuto il crollo nel suo complesso, descrivendo sia le opere già realizzate sia le opere da realizzare per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Che il progettista pertanto ha predisposto il progetto di fattibilità che interessa, oltre la zona puntuale del crollo, anche la zona a monte e quelle laterali, al fine di programmare gli interventi necessari al completamento di quelli già realizzati;

Che in attuazione del 9° programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al D.M. 164/2004 – è stato finanziato il progetto di consolidamento di zone a difesa del centro abitato – Interventi sul costone roccioso a monte delle contrade S. Marco, Batia; San Vitale e Piedimonte, il cui importo ammonta ad € 3.620.000,00;

Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati e con atto deliberativo di G.C. n 151 del 09/08/2010 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

Che da un controllo contabile del progetto è stato accertato che sono stati effettuati tutti i pagamenti per € 3.341.657,98 e che non risultano altri pagamenti da effettuare, pertanto si determina che il residuo sul finanziamento è pari ad € 278.342,02 sull'intero importo di € 3.620.000,00 dal Ministero dell'ambiente;

Che il suddetto decreto di finanziamento all'art. 2, prevedeva che le economie potevano essere impiegate dei beneficiari per la realizzazione di opere e/o lavori accessori dell'intervento finanziato, purché finalizzati alla difesa del suolo;

Che con determina n 168 del 04/05/2015 è stato conferito incarico all'Ing. Francesco Aggiato, di redigere il progetto dei "Lavori urgenti per fronteggiare i rischi di caduta massi sulla zona abitata lungo la via Piedimonte – primo intervento: tratto iniziale di via Piedimonte. Rimozione rischi immediati";

Che con atto deliberativo di G.C. n.73 del 7/05/2015 è stato approvato il progetto redatto dal professionista incaricato dell'importo complessivo di € 278.342,02 di cui 228.401,69 per lavori comprensivi di € 5.323,04 per costi sulla sicurezza ed € 107.103,36 per costo della manodopera per complessivi € 112.426,40 non soggetti a ribasso, oltre € 1.852,40 per oneri speciali di sicurezza ed € 48.087,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che, a seguito di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2000, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Franzone s.r.l. – Via Libertà n. 191 – Palermo per un importo contrattuale di €. 216.055,93 così distinto: €. 101.777,13 a seguito del ribasso d'asta del 12,2424% sull'importo a base d'asta di €. 115.975,29 oltre €. 5.323,04 per oneri di sicurezza, €. 1.852,40 per oneri speciali di sicurezza ed €. 107.103,36 per costo della manodopera, giusto contratto di appalto n. 85 di rep. Del 6/08/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lercara Friddi il 7/08/2015 al n. 91;

Che i lavori hanno avuto inizio e sono in fase di ultimazione;

Che la direzione dei lavori, il coordinamento dell'ufficio di direzione dei lavori, come previsto dall'art. 147 del DPR 207 è stata affidata all'Ing. Francesco Aggiato (Sud Progetti);

Che nel corso dei lavori la D.L. ha redatto una perizia di variante e suppletiva in quanto si è reso necessario salvaguardare una zona più estesa di parete rocciosa per cui sono stati collocati mq in più rispetto alle previsioni, con conseguente maggiorazione del quantitativo di ancoraggi in barra e della fune metallica;

Che, oltre alle suddette variazioni, sono state compendiate per assestamento alcune partite contabili e che il nuovo quadro economico è il seguente:

QUADRO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE

| | |
|-------------------------|--------------|
| IMPORTO DEI LAVORI | € 238.298,04 |
| Oneri sicurezza inclusi | € 5.553,68 |

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Importo lavori compreso manodopera | € 232.744,36 |
| Incidenza manodopera (46,79%) | € 111.744,01 |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 121.000,35 |
| ribasso del 12,2424% | € 14.813,35 |
| Importo al netto del ribasso | € 106.187,00 |
| Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € 5.553,68 |
| Oneri Speciali di sicurezza | € 1.852,40 |
| Importo lavori compreso manodopera | € 111.744,01 |
| Importo contrattuale | € 225.337,09 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE: | € 225.337,09 |
| I.V.A. 10% sui lavori | € 22.533,71 |
| Spese tecniche | € 24.015,04 |
| Inarcassa | € 960,60 |
| IVA su comp tec e inarcassa | € 5.494,64 |
| Arrotondamenti | € 0,94 |
| TOTALE . | € 53.004,93 |
| Importo complessivo progetto | € 278.342,02 |

Che l'importo per lavori in più soggetto a registrazione fiscale rispetto al contratto principale è di €. 9.281,16 e che lo stesso trova copertura finanziaria nell'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e che l'importo complessivo della presente perizia resta invariato;

Visto il parere tecnico rilasciato dal RUP, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 5 della legge reg.le n.12 del 12/07/2011;

Visto lo schema del contratto aggiuntivo;

Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva;

Si propone di deliberare

1. Approvare la perizia di variante e suppletiva relativa a: "Lavori urgenti per fronteggiare i rischi di caduta massi sulla zona abitata lungo la via Piedimonte – primo intervento: tratto iniziale di via Piedimonte. Rimozione rischi immediati" redatta dal direttore dei lavori ing. Aggiato Francesco il cui importo complessivo è di €. 278.342,02 di cui €225.337,09 per lavori con un importo in più di €. 9.281,16 rispetto al contratto principale e soggetto a registrazione fiscale ed €.53.004,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione come dettagliatamente descritto in premessa;
2. Che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al cap.20480 "Urbanistica e acquisizione beni immobili – Consolidamento costone roccioso zona Batia" RR.PP. del bilancio comunale ed in conto del finanziamento sopracitato;