

Il Presidente

F.to: V. Sinatra

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 91 del 14/09/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-09-2021 ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. 20/12/2004, n. 17 (N. Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 14-09-2021
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 14-09-2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Gerlando Schembri

OGGETTO: Approvazione della variante in corso d'opera relativa al progetto relativo ai lavori di ripristino di alcuni tratti stradali nel Comune di Castronovo di Sicilia.

L'anno duemilaventunoe questo giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Sinatra Dott. Vito nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

				Presente	Assente
1	SINATRA	Vito	Sindaco	x	
2	TRAINA	Anna Maria	Assessore	x	
3	MILITELLO	Salvatore Fausto	Assessore	x	
4	GUARINO	Valentina	Assessore		x
5	TIRRITO	Mariaclara	Assessore	x	
TOTALE				4	1

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>2022/2</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>1925/19</u> n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>22.257,03</u> _____ _____ _____
-----------------------------	--	---


COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
—————
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

li 14/09/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione della variante in corso d'opera relativa al progetto relativo ai lavori di ripristino di alcuni tratti stradali nel Comune di Castronovo di Sicilia. OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019. Cod. SI_PA_01266

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:


- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

li 14/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


[Handwritten signature]

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE
[Handwritten signature]

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

li 14/09/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Handwritten signature: G. Schembri]

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 91 del 14-09-2021

Premesso

Che in conseguenza degli eventi meteorici straordinari occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso l'ordinanza n. 558 del 15.11.2018 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".

Che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha approvato il Piano degli investimenti di cui all'art.1 comma 5 – Annualità 2019, predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018, all'interno del quale è ricompreso l'intervento denominato *Lavori di ripristino di alcuni tratti stradali* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) identificato all'interno del Piano investimenti con il Cod. SI_PA_01266, il cui importo complessivo stimato ammonta ad € 100.000,00;

Che il Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. 62288 del 12/11/2019 ha notificato la disposizione n. 696 del 11/11/2019, relativa alla Nomina del Soggetto Attuatore nella persona del Sindaco pro- tempore, per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli investimenti;

Che l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure tese alla realizzazione del suddetto intervento incaricando l'ufficio tecnico del comune di provvedere alla redazione del progetto dei lavori di che trattasi.

Che è stato redatto il progetto esecutivo il cui importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 80.645,90 per lavori comprensivi di € 5.645,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 19.354,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che è stato approvato con delibera di G. C. n. 108 del 19/11/2020;

Che ai sensi dell'art. 56 della Legge n° 142/90, come introdotto dalla L.R. n° 48/91 e modificato dall'art. 13 della L.R.23/12/00, n° 30 nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del codice, con determina del responsabile del settore n. 787 del 02/12/2020, è stata avviata la procedura di gara svoltasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "b" del 5D.lgs 50/2016;

Che ai sensi dell'art. 40 del codice dei contratti, la procedura di affidamento è stata eseguita ricorrendo al portale AcquistinRetePA., nell'apposita sezione M.E.P.A, procedure negoziate;

Che con determina del capo settore n 68 del 04/02/2021 i lavori di ripristino di alcuni tratti stradali nel Comune di Castronovo di Sicilia sono stati aggiudicati alla ditta MICOVER SRL con sede in c/da San Pietro, snc Castronovo di Sicilia, P. IVA 05792600826, che ha offerto un ribasso del 24,3244%

Che i lavori sono stati consegnati il 26/04/2021 giusto verbale di pari data

Che il progetto prevedeva la sistemazione delle strade Magalogino – Marietta di collegamento alla SS189 e la strada vicinale Serra di Peca e che nel corso dei lavori è stato necessario apportare alcune variazioni al progetto in quanto al momento della dismissione dei rilevati si è dovuto fare delle bonifiche al terreno sottostante ed in un intervento, atteso che il terreno sottostante era instabile, è stato necessario realizzare dei gabbioni, inoltre nella strada Serra di Peca è stato necessario precedere una quantità maggiore di calcestruzzo in quanto la parte prossima al bivio è stata divelta in occasione di eventi meteorici straordinari e che pertanto al fine di migliorare l'intervento nel suo complesso è stata predisposta una perizia di variante che prevedesse tutte le opere aggiuntive;

Che il direttore dei lavori ha redatto la perizia dei lavori in argomento;

Che la perizia di variante, che normativamente si inquadra, in parte tra quelle previste dal comma 1 lettera c dell'art. 106 "sopravvenienza di nuove disposizioni legislative", ed in parte nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero, per contratti sottosoglia e variazioni dei lavori inferiori al 15%, ha riportato un importo di € 100.000,00 di cui € 80.483,74 per lavori al netto del ribasso del 24,3244% e comprensivi di € 7.280,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 19.516,27 per somme a disposizione dell'amministrazione, come in dettaglio nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
Importo complessivo dei lavori	€ 104.013,31
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.280,91
Importo dei lavori a base d'asta	€ 96.732,38
Ribasso d'asta del 24,3244%	€ 23.529,57
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 73.202,81
Importo contrattuale compresi gli oneri di sicurezza	€ 80.483,74
Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori	€ 17.706,42
Incentivi art. 113 D.lg 50/82016	€ 1.664,21
Imprevisti <5%	€ 145,63
Economie	€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 19.516,27
TOTALE	€ 100.000,00

Che il RUP ha espresso il giudizio di ammissibilità sulla variante in corso d'opera in argomento ed ha rilasciato parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n 12 del 12/07/2011;

Che l'importo in aumento rispetto al contratto principale per la parte che riguarda i lavori è pari ad € 18.081,31 al netto del 24,3244% di ribasso con un maggiore importo del 28,98% e che l'importo è soggetto a registrazione fiscale;

Che pur essendo l'importo in aumento superiore del 15% non si ritiene di avviare una ulteriore procedura di affidamento in quanto questa comporterebbe non pochi problemi alla corretta esecuzione delle opere;

Che è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante per essere approvato, nel quale sono contenute le clausole per l'esecuzione dei lavori di variante, i nuovi prezzi in numero di 3 i quali sono stati desunti dal prezzario regionale vigente all'epoca dell'appalto sui quali è stato applicato il ribasso d'asta di cui al contratto principale;

Ritenuto di approvare la variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, per l'importo di € 100.000,00 di cui € 80.483,74 per lavori al netto del ribasso del 24,3244% e comprensivi di € 7.280,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 19.516,27 per somme a disposizione dell'amministrazione;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo
2. Approvare la variante in corso d'opera dei lavori di *Lavori di ripristino di alcuni tratti stradali* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA), dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 80.483,74 per lavori al netto del ribasso del 24,3244% e comprensivi di € 7.280,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 19.516,27 per somme a disposizione dell'amministrazione ;
3. Dare atto che l'importo in aumento rispetto al contratto principale è pari ad € 18.081,31 al netto del 24,3244% di ribasso e che l'importo è soggetto a registrazione fiscale;
4. Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;
5. Dare atto all'importo complessivo in aumento è pari ad € 22.257,03 al quale si farà fonte utilizzando gli imprevisti e le economie di ribasso d'asta previa autorizzazione da parte del Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 da imputare in capo al Piano degli investimenti di cui all'art.1 comma 5 – Annualità 2019, predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018, giusta disposizione del commissario delegato n 696 del 11/11/2019, dell'importo di € 100.000,00
6. Inviare la presente unitamente alla perizia al Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 per la relativa autorizzazione;
7. Dare atto che la perizia di cui alla presente approvazione normativamente si inquadra tra quelle previste dal comma 1 lettera c dell'art. 106 "sopravvenienza di nuove disposizioni legislative", e comma 2 dello stesso articolo, ovvero, per contratti sottosoglia e variazioni dei lavori inferiori al 15%;