

Il Presidente
F.to: V. Gattuso

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-04-11
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ____ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 21-03-11
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 01-04-11



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 63 del 21/03/11

OGGETTO: Approvazione perizia di variante per il cantiere di lavoro di manutenzione straordinaria degli edifici comunali: Palazzo Municipale, Centro Sociale e Scuola Elementare.

L'anno duemilaundici e questo giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Gattuso Vitale nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	GATTUSO	Vitale	Sindaco	x	
2	ONORATO	Francesco	Assessore		x
3	BUTERA	Gianluca	Assessore	x	
4	TIRRITO	Tiziana	Assessore	x	
5	SCRUDATO	Castrenze	Assessore	x	
TOTALE				4	1

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li 21-03-11

Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE: _____
SFAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li _____

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante per il cantiere di lavoro di manutenzione straordinaria degli edifici comunali: Palazzo Municipale, Centro Sociale e Scuola Elementare.

IL SINDACO

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 63 del 21-03-2011

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C.254 del 23/11/2009, ha conferito incarico per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali da realizzarsi a mezzo di cantiere comunale all'Ing. Ivana Giarratana;

Che con atto deliberativo di G.C. n°270 del 07/12/2009 è stato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali per un importo complessivo di €.111.200,00;

Che l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro Servizio I° Cantiere di Lavoro e Fondo Siciliano, con D.R.S. n: 1149 del 24/11/2010 ha finanziato l'importo di € 110.912,00;

Che con atto deliberativo di G.C. n.11 del 27/01/2011, a seguito di bando regolarmente pubblicato, è stato approvato il verbale di gara con il quale viene nominato direttore dei lavori del cantiere in oggetto l'ing. Ivana Giarratana – c/da Calcarelli – Castronovo di Sicilia e con nota n. 775 del 2/02/2011 è stata chiesta la ratifica di tale nomina all'Ufficio prov.le di Palermo come previsto dalla normativa e come da direttive contenute nel "Manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati" dell'Assessorato finanziatore;

Che con atto deliberativo di G.C.n.6 del 27/01/2011, a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta, è stato approvato il verbale di aggiudicazione per la fornitura del materiale, trasporto e noli necessari per la realizzazione del cantiere in oggetto e si è in fase di stipula del relativo contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria Militello Francesco – c/da Ponte Vecchio – Castronovo di Sicilia;

Che i lavori sono stati consegnati il giorno 28/02/2011;

Che, è stato accertato che gli stessi presentano delle differenze rispetto al progetto originario, in quanto il comune ha provveduto, nelle more del finanziamento del cantiere, all'istallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dove si deve eseguire l'impermealizzazione;

Che alla luce, delle nuove situazioni emerse si è verificata l'esigenza di apportare lievi modifiche e precisamente si è presentata la necessità di utilizzare diverso materiale per l'impermealizzazione dei tetti;

Che per i motivi sopraesposti si è reso necessario prorogare di giorni 60 il cantiere n. 1001149/Pa – 107, reg. il 24/11/20010 notificato a questo comune in data 15/12/2010, per la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale: Palazzo Municipale, Centro Sociale e Scuola Elementare, finanziato dall'Assessorato Reg.le del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione;

Che per le ragioni sopra specificati l'Ing. Ivana Giarratana ha redatto una perizia di variante cui l'importo complessivo è pari ad € 110.912,00 il seguente quadro economico:

- 1) Trattamento economico personale di direzione.....€. 8.608,72
- 2) Trattamento economico lavoratori.....€.36.705,90
- 3) Assicurazioni sociali personale di direzione.....€. 4.772,46

- 4) Assicurazioni sociali lavoratori.....€. 11.931,15
- 5) Organizzazioni e varie..... €. 3.831,49
- 6) Materiali etc.....€.45.061,98

Totale €.**110.911,70**

Totale arrotondato €.**110.912,00**

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Vista l'approvazione tecnica ai sensi dell'art. 7 bis da parte del RUP in data 21/03/2011;

Ritenuto di approvare la perizia di variante per il cantiere n. 1001149/Pa – 107, reg. il 24/11/20010 notificato a questo comune in data 15/12/2010, per la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale: Palazzo Municipale, Centro Sociale e Scuola Elementare;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la perizia di variante per il cantiere n. 1001149/Pa – 107, reg. il 24/11/20010 notificato a questo comune in data 15/12/2010, per la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale: Palazzo Municipale, Centro Sociale e Scuola Elementare per l'importo di € 110.912,00;
2. Di dare atto che l'importo complessivo della suddetta perizia è rimasto invariato rispetto al progetto precedentemente approvato e finanziato;
3. Di dare atto che la perizia suddetta sarà inviata all'Assessorato ente finanziatore del cantiere;