

Il Presidente

F.to: V. Gattuso

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 152 del 30/06/11

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

▪ CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-07-11  
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.  
20/12/2004, n. 17 (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

▪ CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 30-06-11

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 18-07-11



IL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e assestamento per il cantiere di lavoro di manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed edifici comunali all'interno del cimitero comunale.

L'anno duemilaundici e questo giorno trenta del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Gattuso Vitale nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	GATTUSO	Vitale	Sindaco	x	
2	ONORATO	Francesco	Assessore	x	
3	BUTERA	Gianluca	Assessore	x	
4	TIRRITO	Tiziana	Assessore	x	
5	SCRUDATO	Castrenze	Assessore	x	
TOTALE				5	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li \_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE  
PARERE:  
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

li 30-06-2011

Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE  
PARERE:  
SFAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li \_\_\_\_\_



# COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

## PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e assestamento per il cantiere di lavoro di manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed edifici comunali all'interno del cimitero comunale.

**IL SINDACO**

IL PROPONENTE

*[Handwritten signature]*



L'ISTRUTTORE

*[Handwritten signature]*



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 152 del 30-06-2011

**Premesso:**

**Che** l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C.262 del 30/11/2009, ha conferito incarico per i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed edifici comunali all'interno del cimitero comunale da realizzarsi a mezzo di cantiere comunale all'arch. Gattuso Maria Elena;

**Che** con atto deliberativo di G.C. n°273 del 07/12/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed edifici comunali all'interno del cimitero comunale dell'importo complessivo di €.110.529,18;

**Che** l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro Servizio I° Cantiere di Lavoro e Fondo Siciliano, con D.R.S. n: 1150 del 24/11/2010 ha finanziato l'importo di € 111.071,00 per la realizzazione del cantiere in oggetto;

**Che** con atto deliberativo di G.C. n.11 del 27/01/2011, a seguito di bando regolarmente pubblicato, è stato approvato il verbale di gara con il quale viene nominato direttore dei lavori del cantiere in oggetto l'arch. Gattuso Maria Elena – Via Tramontana,43 – Castronovo di Sicilia e con nota n. 777 del 2/02/2011 è stata chiesta la ratifica di tale nomina all'Ufficio prov.le di Palermo come previsto dalla normativa e come da direttive contenute nel "Manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati" dell'Assessorato finanziatore;

**Che** con atto deliberativo di G.C.n.8 del 27/01/2011, a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta, è stato approvato il verbale di aggiudicazione per la fornitura del materiale, trasporto e noli necessari per la realizzazione del cantiere in oggetto, giusto contratto n.17 di rep, registrato il 22/03/2011 al n.232 alla ditta aggiudicataria Fascella Giuseppe, V.lo Arabi, n.1 – Castronovo di Sicilia per l'importo di €.24.625,92 sull'importo a base d'asta di €.31.959,72 con un ribasso del 22,947%;

**Che** i lavori sono stati consegnati il giorno 28/02/2011 ed hanno avuto inizio in data 7/04/2011;

**Che** è stata concessa una proroga di giorni 60 per il cantiere n. 1001150/Pa – 108, reg. il 24/11/20010 notificato a questo comune in data 15/12/2010, per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed edifici comunali all'interno del cimitero comunale, finanziato dall'Assessorato Reg.le del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione;

**Che** nel corso dei lavori la D.L. ha apportato delle modifiche, anche a richiesta dell'Amministrazione comunale, quali la sostituzione della pietra per i marciapiedi giusto verbale di concordamento del 29/04/2011 ed inoltre si è constatato che, stante il tempo trascorso dalla progettazione all'inizio dei lavori, erano mutate le condizioni per cui è stato necessario intervenire con lavori non previsti in progetto, fermo restando che l'importo non doveva subire variazioni in aumento rispetto a quanto finanziato oltre che procedere all'aggiornamento delle somme previste per il trattamento economico degli allievi e del personale di direzione a seguito degli aumenti giusta circolare dell'assessorato finanziatore del 19 gennaio 2011;

**Che**, pertanto, la D.L.arch. Gattuso Maria Elena ha redatto una perizia di variante e assestamento dell'importo complessivo di € 111.071,00 pari all'importo di finanziamento e con il seguente quadro economico:

1. di approvare la perizia di variante e assestamento relativa ai lavori del cantiere n. 1001150/Pa – 108, per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed edifici comunali all'interno del cimitero comunale dell'importo complessivo di €.111.071,00;
2. Di dare atto che l'importo complessivo della suddetta perizia è rimasto invariato rispetto al l'importo del progetto precedentemente approvato e finanziato;
3. Di dare atto che la perizia suddetta sarà inviata all'Assessorato ente finanziatore del cantiere;

			Consuntivo	In Progetto	Scostamenti
1) Trattamento economico per il personale di direzione:					
a) Direttore	giorni 74 X €	56,60 =	€ 4.188,40	€ 4.124,76	€ 63,64
b) istruttore	giorni 74 X €	48,52 =	€ 3.590,48	€ 3.535,72	€ 54,76
Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)					
a) Direttore	giorni 74 X €	4,53 =	€ 335,07	€ 329,98	€ 5,09
b) istruttore	giorni 74 X €	3,88 =	€ 287,24	€ 282,86	€ 4,38
<b>TOTALE</b>			<b>€ 8.401,19</b>	<b>€ 8.273,32</b>	<b>€ 127,87</b>
2) Trattamento economico lavoratori:					
Importo complessivo presenze lavoratori	n15 x 74x € 32,27	=	€ 35.819,70	€ 35.275,80	€ 543,90
3) Assicurazione sociale personale di direzione (salvo conguaglio)					
	n 2 x giorni 74x € 30,99 =		€ 4.586,52	€ 4.586,52	€ 0,00
4) Assicurazione sociale lavoratori (salvo conguaglio)					
	n 15 x giorni 74x € 10,3 =		€ 11.466,30	€ 11.466,30	€ 0,00
5) Organizzazioni varie:					
a) postali, cancelleria, stampati: lavoratori	n 15 x 2,5 mesi x € 1,03 =		€ 36,00	€ 38,63	-€ 2,63
b) Tabella indicativa di cantiere:	=		€ 49,40	€ 51,65	-€ 2,25
c) spese forfettarie di progettazione:	=		€ 3.219,45	€ 3.219,45	€ 0,00
d) Spese Responsabile Unico del Procedimento	=		€ 536,31	€ 536,31	€ 0,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 3.841,16</b>	<b>€ 3.846,04</b>	<b>-€ 4,88</b>
6) Materiali, trasporti, etc.					
a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli	=		€ 31.130,53	€ 31.959,72	
b) Ribasso d'asta -22,947%	=		€ 7.143,52		
c) Totale materiali al netto del ribasso	=		€ 23.987,01		-€ 7.972,71
d) trasporto materiali di risulta	=		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) Noli etc.	=		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) I.V.A 10%	=		€ 2.398,70	€ 3.195,97	-€ 797,27
g) Mano d'opera qualificata €/ora 10,81	=		€ 5.851,45	€ 5.851,45	€ 0,00
h) Mano d'opera specializzata 3° liv. €/ora	=		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
i) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata 32,43%	=		€ 1.897,63	€ 1.897,63	€ 0,00
l) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata	=		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
m) Spese generali per la sicurezza	=		€ 4.285,97	€ 4.717,97	-€ 432,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 38.420,75</b>	<b>€ 47.622,74</b>	<b>-€ 9.201,98</b>
<b>RIEPILOGO</b>					
1) Trattamento economico personale direzione	=		€ 8.401,19	€ 8.273,32	€ 127,87
2) Trattamento economico lavoratori	=		€ 35.819,70	€ 35.275,80	€ 543,90
3) Assicurazione sociali personale di direzione	=		€ 4.586,52	€ 4.586,52	€ 0,00
4) Assicurazione sociali lavoratori	=		€ 11.466,30	€ 11.466,30	€ 0,00
5) Organizzazioni varie	=		€ 3.841,16	€ 3.846,04	-€ 4,88
6) Materiali ect	=		€ 38.420,75	€ 47.622,74	-€ 9.201,98
<b>TOTALE</b>			<b>102535,624</b>	<b>111070,71</b>	<b>-8535,09</b>

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto il parere tecnico del RUP espresso ai sensi dell'art. 7 bis della legge 109/94, così come recepita e modificata dalle leggi reg.li n.7/02, 7/03,16/05;

**Ritenuto** di approvare la perizia di variante e assestamento relativa al cantiere n. 1001150/Pa – 108, reg. il 24/11/20010 notificato a questo comune in data 15/12/2010, per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed edifici comunali all'interno del cimitero comunale;

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

