

Il Presidente

F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-09-13
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. _____ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 12-09-13
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 19-09-13



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 154 del 12/09//13

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di prolungamento del canale di acque bianche nella zona di espansione.

L'anno duemilatredici e questo giorno dodici del mese di Settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dr. Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	Sindaco	x	
2	GENTILE	Marisa Giovanna	Assessore	x	
3	GUARINO	Francesco	Assessore	x	
4	PIAZZA	Giorgio	Assessore	x	
5	TIRRITO	Giuseppe	Assessore	x	
TOTALE				5	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

li 12.09.13



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

li 12.09.13



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di prolungamento del canale di acque bianche nella zona di espansione.

IL SINDACO

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 154 del 12.09.2013

Premesso che con deliberazione di giunta comunale n° 178 del 27/08/2012 esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto di prolungamento del canale di acque bianche nella zona di espansione per l'importo complessivo di € 44.253,61 di cui 34.029,97 per lavori a base d'asta di € 1.065,03 per oneri di sicurezza e di € 158,61 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Che con verbale di gara del 11/03/2013 i lavori vengono affidati alla ditta Fascella Maurizio per l'importo di € 30.898,77 al netto del ribasso del 9,2013% sulla base d'asta di € 34.029,97;

Visto il contratto di appalto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori in data 7/06/2013 n° 59 di Rep;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla direzione dei lavori redatta ai sensi dell'art. 25 della Legge così come recepita dalla L.R.7/2002 e successive modifiche e integrazioni dell'importo complessivo di € 44.015,29 così ripartita:

Per importo netto	€ 34.625,73
Peroneri sulla sicurezza	€ 1.148,79
Per somme a disposizione	€ 8.240,77

Visto il parere espresso dal'U.T.C. in data 15/12/2012

Vista la Legge 109/94 così come recepita dalla L.R. 7/2002 e 7/2003

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di prolungamento del canale di acque bianche nella zona di espansione per l'importo complessivo di € 44.015,29 così ripartite:

Per lavori al netto	€ 34.625,73
Per oneri di sicurezza	€ 1.148,79
Per somme a disposizione	€ 8.240,77
Totale complessivo	€ 44.015,29
- 2) Di approvare allegato schema di atto di sottomissione facente parte integrante e sostanziale del presente atto regolarmente sottoscritto dall'impresa Fascella Maurizio, con sede a Castronovo di Sicilia.
- 3) Di dare atto che alla maggiore spesa i € 3.810,72 derivante dall'importo dei lavori della perizia rispetto al progetto originario si farà fronte con le somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti e per ribasso d'asta.