

Il Presidente
F.to: V. Sinatra

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 105 del 25/10/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.10.2021
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ___ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 25.10.2021
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 25.10.2021

IL SEGRETARIO GENERALE



F.to G. Schembri
Dott. Gerlando Schembri

OGGETTO: Approvazione della variante in corso d'opera al progetto ai lavori di ristrutturazione del campo di calcio a 5 in località Cozzo D'Istria nel comune di Castronovo di Sicilia.

L'anno duemilaventuno e questo giorno Venticinque del mese di Ottobre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Sinatra Dott. Vito nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

			Presente	Assente
1	SINATRA	Vito	Sindaco	x
2	TRAINA	Anna Maria	Assessore	x
3	MILITELLO	Salvatore Fausto	Assessore	x
4	GUARINO	Valentina	Assessore	x
5	TIRRITO	Mariaclara	Assessore	x
TOTALE			4	1

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>20300/L</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° <u>2017/1644/2018</u>	€ <u>49.254,66</u>
_____	n° _____	_____

li 13/10/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



[Handwritten signature]



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione della variante in corso d'opera relativa al progetto ai lavori di ristrutturazione del campo di calcio a 5 in località Cozzo D'Istria nel comune di Castronovo di Sicilia.

IL PROPONENTE
IL SINDACO



L'ISTRUTTORE

[Handwritten signature]

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 105 del 25/10/2021

Premesso

Che l'Amministrazione circa sei anni fa ha realizzato un campo di calcio a 5 in località Cozzo D'Istria;
 Che il campo di calcio a cinque necessita una manutenzione straordinaria in particolare il rifacimento del manto erboso a causa dell'usura, sia dagli agenti atmosferici che dallo sfruttamento delle attività che ivi vengono svolte;
 Che il Comune di Castronovo di Sicilia si è avvalso della iniziativa di cui al protocollo d'intesa Anci istituto credito sportivo iniziativa "sport missione comune" avviso pubblico per l'ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale e intercomunale, contraendo un mutuo per la manutenzione straordinaria del campo di calcio a cinque.
 Che l'Amministrazione Comunale di Castronovo di Sicilia ha incaricato l'ufficio tecnico del comune di provvedere alla Progettazione di detta manutenzione.
 Che il personale dell'ufficio tecnico comunale ha predisposto il progetto definitivo, dei lavori in premessa citati, dell'importo complessivo di €. 49.254,66 di cui € 38.181,90 per lavori comprensivi di € 2.390,76 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.072,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 Che in data 05/06/2017 il responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Istituto per il Credito Sportivo ha concesso il mutuo di €. 49.254,66;
 Che con disposizione del Segretario Generale, l'ing. V. G. Alfonso, dipendente di questa Amministrazione è stato incaricato a predisporre un progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del campo di calcio a 5 sito in località Cozzo D'Istria nel Comune di Castronovo di Sicilia;
 Che con delibera di G.C. n° 56 del 05/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del campo di calcio a 5 sito in località Cozzo D'Istria nel Comune di Castronovo di Sicilia, per l'importo complessivo di € 49.254,66 di cui € 38.181,90 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 2.390,76 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.072,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 Che ai sensi dell'art. 56 della Legge n° 142/90, come introdotto dalla L.R. n° 48/91 e modificato dall'art. 13 della L.R.23/12/00, n° 30 nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del codice, con determina del responsabile del settore n. 720 del 20/10/2020, è stata avviata la procedura di gara svoltasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "b" del 5D.lgs 50/2016;
 Che ai sensi dell'art. 40 del codice dei contratti, la procedura di affidamento è stata eseguita ricorrendo al portale AcquistinRetePA., nell'apposita sezione M.E.P.A, procedure negoziate;
 Che con determina del capo settore n 785 del 02/12/2020 i lavori di ristrutturazione del campo di calcio a 5 sito in località Cozzo D'Istria nel comune di Castronovo di Sicilia sono stati aggiudicati alla ditta BARONE GIUSEPPE con sede in c/da Kassar, snc Castronovo di Sicilia, P. IVA 05067250828, che ha offerto un ribasso del 14,80%
 Che i lavori sono stati consegnati il 11/02/2021 giusto verbale di pari data;
 Che il progetto prevedeva la ristrutturazione del campo di calcio a 5, ma nel corso dei lavori è stato necessario apportare alcune variazioni al progetto in quanto il muro di sostegno posto a valle del campo di calcetto è stato interessato da un cedimento per cui necessita di un intervento di messa in sicurezza, inoltre, è a seguito della rimozione del manto erboso è stato verificato che parte del massetto di sottofondo è deteriorato per cui, al fine di migliorare l'intervento nel suo complesso, è stata predisposta una perizia di variante in corso d'opera che prevedesse tutte le opere aggiuntive;
 Che il direttore dei lavori ha redatto la perizia dei lavori in argomento;
 Che la perizia di variante, che normativamente si inquadra, in parte tra quelle previste dal comma 1 lettera c dell'art. 106 "circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e la modifica non altera la natura generale del contratto", ed in parte nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero, per contratti sottosoglia e variazioni dei lavori inferiori al 15%, ha riportato un importo di €. 49.254,66 di cui €. 39.554,21 per lavori al netto del 14,800% di ribasso e comprensivi di €. 2.390,76 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 9.456,59 per somme a disposizione dell'amministrazione oltre €. 234,76 di economie come in dettaglio nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

Importo dei lavori	€ 46.009,95
Importo per l'attuazione piani di sicurezza	€ 2.390,76
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 43.619,19
Ribasso del 14,8000%	€ 6.455,64
Importo al netto del ribasso	€ 37.163,55

Importo contrattuale	€ 39.554,31	€ 39.554,31
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	€ -	
RUP supporto e progettazione (2%)	€ 763,64	
Iva sui lavori (22%)	€ 8.701,95	
SOMMANO	€ 9.465,59	€ 9.465,59
TOTALE		€ 49.019,90
Economie	€ 234,76	€ 234,76
Totale intervento		€ 49.254,66

Che il RUP ha espresso il giudizio di ammissibilità sulla variante in corso d'opera in argomento ed ha rilasciato parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n 12 del 12/07/2011;
 Che l'importo in aumento rispetto al contratto principale per la parte che riguarda i lavori è pari ad €. 6.669,50 al netto del 14,8000% di ribasso con un maggiore importo del 20,28% e che l'importo è soggetto a registrazione fiscale;
 Che pur essendo l'importo in aumento superiore del 20% non si ritiene di avviare una ulteriore procedura di affidamento in quanto questa comporterebbe non pochi problemi alla corretta esecuzione delle opere;
 Che è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante per essere approvato, nel quale sono contenute le clausole per l'esecuzione dei lavori di variante, i nuovi prezzi in numero di 5 i quali sono stati desunti dal prezzario regionale vigente all'epoca dell'appalto, quindi, giudicati congrui e su gli stessi è stato applicato il ribasso d'asta di cui al contratto principale, inoltre nello stesso atto è stato riportato il nuovo tempo contrattuale di giorni 20 oltre al tempo contrattuale;
 Ritenuto di approvare la variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, per l'importo di €. 49.019,90 di cui €. 39.554,31 per lavori al netto del 14,8000% di ribasso e comprensivi di €. 2.390,76 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 9.465,59 per somme a disposizione dell'amministrazione

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo
2. Approvare la variante in corso d'opera dei lavori di *Lavori di ristrutturazione del campo di calcio a 5 in località Cozzo D'Istria nel Comune di Castronovo di Sicilia*, procedendo alla richiesta dell'utilizzo di parte del ribasso d'asta per l'importo di €. 6.454,17;
3. Dare atto che l'importo in aumento rispetto al contratto principale è pari ad €. 6.669,50 al netto del 14,8000% di ribasso e che l'importo è soggetto a registrazione fiscale;
4. Approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;
5. Dare atto all'importo complessivo in aumento è pari ad €. 8.136,79, con una economia rispetto al costo complessivo pari ad €. 234,75, al quale si farà fonte utilizzando gli imprevisti e le economie di ribasso d'asta;
6. Dare atto che la perizia di cui alla presente approvazione normativamente si inquadra tra quelle previste dal *circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e la modifica non altera la natura generale del contratto*", ed in parte nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero, per contratti sottosoglia e variazioni dei lavori inferiori al 15%,
7. Dare atto che il presente atto trova copertura finanziaria con mutuo di €. 49.254,66 concesso dal responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Istituto per il Credito Sportivo e le somme sono impegnate sul capitolo 20/3300/1;